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PROLOGO 
Con e l propósito de apoyar a los Gobiernos de América Latina y el 
Caribe en sus tareas básicas relacionadas con l a Programación de 
Inversiones, e l ILPES a través del Area de Programas de Asesoría, 
ha venido trabajando en forma sistemática y gradual e l desarrollo 
de metodologías e instrumentos viables y operativos que permitan 
una mejor asignación de los recursos financieros. 
A partir de l a estructura lógica de los Bancos de Proyectos, 
basada en e l c i c l o de los proyectos, se ha pretendido profundizar 
los conceptos en materia de preinversión y, mediante e l apoyo de 
la computación, po s i b i l i t a r a las oficinas de planificación 
cumplir dos funciones fundamentales. Primero, realizar una 
jerarquización objetiva de los proyectos especialmente aquellos 
de menor tamaño y con financiamiento interno. Segundo, de 
acuerdo a los objetivos nacionales, sectoriales o regionales, 
formular una propuesta para preparar el programa de inversiones 
consistente con las restricciones presupuestarias y según e l 
aporte de cada proyecto a l bienestar y producto nacional. De 
esta manera, se espera compatibilizar los aspectos micro-
económicos de los proyectos con el impacto macroeconômico del 
Programa de Inversiones. 
El presente documento, preparado por el consultor del ILPES 
señor Eduardo Aldunate, constituye un aporte adicional para 
esclarecer y dar respuesta a los temas anteriormente mencionados. 
Su formulación se ha enriquecido, no sólo por las discusiones 
internas con e l equipo técnico del ILPES, sino fundamentalmente 
por los insumos recibidos de los trabajos en marcha en los 
diferentes países y por e l intercambio de experiencias con los 
funcionarios públicos donde el Instituto brinda servicios de 
asesoría. 
i i 
simultáneamente con proporcionar métodos alternativos para 
guiar l a administración de l a Inversión Pública, deseamos 
aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los interesados 
a opinar y expresar sus comentarios. El ILPES recibirá compla-
cido todo tipo de sugerencias y reacciones. 
Edgar Ortegón 
Coordinador, Area de Programas de Asesoría 
i i i 
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Uno de los aspectos cruciales para lograr una óptima asignación 
de los recursos de inversión es la elaboración de programas de 
inversión pública. En efecto, toda l a labor de identificación, 
formulación y evaluación de proyectos culmina en esta etapa, en 
la cual se procede, a base de los objetivos de desarrollo, a 
tomar una decisión acerca de la conveniencia de ejecutar cada 
proyecto ^. 
Sin embargo, a pesar del avance obtenido en e l desarrollo de 
instrumentos de apoyo a l a administración de l a inversión pública 
tan avanzados y completos como los bancos de proyectos, no se ha 
producido un desarrollo acorde de instrumentos de apoyo a la 
elaboración de programas de inversiones. 
La compleja tarea de elaborar programas de inversiones, se 
sigue realizando sin e l apoyo de metodologías y programas compu-
tacionales diseñados expresamente con este f i n . Ello restringe 
severamente l a capacidad de elaborar y analizar programas alter-
nativos, ya que el elaborar más de un programa comprometería 
seriamente l a capacidad de las instituciones encargadas de dicha 
tarea. 
El documento "La inversión pública y e l ci c l o de los 
proyectos", editado en octubre de 1988 por e l Area de 
Programas de Asesoría de ILPES, analiza en detalle l a 
importancia de l a programación de inversiones. 
Una completa discusión sobre el tema de programación de 
inversiones puede encontrarse en e l capítulo 5 del 
"World Developmente Report 1988" del Banco Mundial. 
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Por el l o , e l presente trabajo pretende sentar las bases para 
el desarrollo de un sistema de apoyo a l a elaboración de progra-
mas de inversiones que f a c i l i t e dicha labor a través del uso de 
moderna tecnología computacional. Además, dado qae para l a 
elaboración de un programa de inversiones es preciso efectuar una 
jerarquización de los proyectos en espera de financiamiento, se 
aborda también este problema en forma detallada, proponiendo un 
sistema sencillo que pueda ser empleado cuando no se cuente con 
la información suficiente para u t i l i z a r otros procedimientos más 
elaborados. 
Este sistema se inserta en el esfuerzo de ILPES por desarro-
l l a r un conjunto de instrumentos congruentes y coordinados para 
el apoyo de la administración de l a inversión del sector público 
2. En este sentido se relaciona íntimamente con los bancos de 
proyectos y con los modelos de proyecciones macroeconômicas. 
Ver documento "Bases metodológicas y operativas para la 





BANCOS DE PROYECTOS 
La elaboración de programas de inversiones se realiza usualmente, 
como ya fue señalado, sin e l apoyo de instrumentos computaciona-
les desarrollados expresamente con este f i n . El l o implica un 
largo y tedioso procedimiento de recopilación y análisis de 
información. Más aun, l a información requerida muchas veces no 
está disponible y, s i lo está, es necesario proceder a completar-
la y estandarizarla. 
Un primer paso hacia l a solución de este tipo de problemas 
lo constituye l a instalación de los bancos de proyectos. Su 
diseño se orienta a permitir el seguimiento de los proyectos a lo 
largo de su cicl o de vida, registrando toda l a información 
relevante para la toma de decisiones. Dado que el sistema 
propuesto estará íntimamente ligado a los bancos de proyectos, 
es conveniente describir algunas de sus principales caracterís-
ticas . 
Información detallada sobre l a estructura y funciona-
miento de los bancos de proyectos puede consultarse en 
los siguientes documentos: 
"Una propuesta de organización y funcionamiento del 
sistema nacional de programación de inversiones 
públicas". Convenio de cooperación técnica BID/ 
SEGEPLAN/ILPES, Guatemala, j u l i o 1988. 
"Project Bank User's Manual" Ministry of Economic 
Development - ILPES, Belice, a b r i l 1988. 
"Sistema de información e inventario de proyectos", 
volúmenes 1, 2 y 3. Convenio de cooperación técnica 
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Los bancos de proyectos nacieron como un sistema de infor-
mación sobre proyectos de inversión pública cuyo objetivo era 
organizar y estandarizar l a información relevante para e l control 
y l a toma de decisiones. Posteriormente, con e l advenimiento de 
la computación y considerando e l gran volumen de información a 
manejar, se desarrollaron sistemas computacionales destinados a 
agilizar el manejo de l a información disponible. 
Cabe pues resaltar que los bancos de proyectos no son solo 
un software. En efecto, su operación requiere de metodologías, 
procedimientos y personal capacitado. 
Las metodologias son necesarias a f i n de que la información 
recopilada acerca de las distintas iniciativas de inversión sea 
comparable, al menos a nivel sectorial. Ello con el objeto de 
permitir jerarquizar proyectos a base de un mismo patrón de 
medida. 
Para l a recopilación de la información en forma oportuna, es 
necesario definir procedimientos de envío y análisis de l a 
información y establecer e l r o l que cumplen las distintas 
instituciones. Ello permite garantizar que l a información 
manejada por e l sistema sea lo suficientemente actualizada como 
para ser una base confiable para la adopción de medidas de con-
t r o l o para la planificación de actividades futuras. 
BID/ONAPLAN/ILPES, República Dominicana, Marzo 1988. 
"Banco integrado de proyectos del sector público-
B.I.P. Conceptos, métodos y técnicas". Convenio 




Por último, es necesario considerar l a capacitación de 
personal en e l uso de las metodologías y de los procedimientos 
del sistema. Este aspecto es fundamental para garantizar la 
fluida operación de un banco de proyectos y l a calidad de la 
información manejada. 
La estructura lógica de los bancos de proyectos se basa 
fundamentalmente en el cicl o de los proyectos ^. El sistema 
registra l a información más importante de cada proyecto en cada 
una de las etapas de su cicl o de vida. A medida este pasa de una 
etapa a otra, en el banco de proyectos se archiva l a información 
correspondiente a la etapa terminada y se procede a i n i c i a r el 
registro de l a información generada en l a nueva etapa en que se 
encuentra e l proyecto. La cantidad de información va en aumento a 
medida que el proyecto progresa a lo largo de su c i c l o de vida. 
En las etapas de idea, p e r f i l , prefactibilidad, factibilidad 
y diseño l a información registrada será básicamente aquélla que 
permita conocer las principales características del proyecto, 
indicadores para su jerarquización y decisiones respecto a las 
etapas siguientes. 
Una presentación más detallada del c i c l o de proyectos 
puede encentarse en el documento "Manual for the 
Appraisal and Monitoring of Projects" elaborado por el 
Area de Programas de Asesoría de ILPES para el 
Ministerio de Desarrollo Económico de Belice (Versión 
en español editada en Febrero de 1989). 
Puede también consultarse e l documento "Preparación y 
presentación de proyectos de inversión" ODEPLAN, 
Santiago, Chile, Setiembre 1985. 
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En l a etapa de ejecución en cambio, l a información regis-
trada estará referida principalmente al control físico y finan-
ciero del avance de las obras. Usualmente e l volumen de esta 
información será bastante mayor que el de l a información corres-
pondiente a las etapas anteriores. Además, l a periodicidad con 
que dicha información debe recibirse es también mayor. 
Gracias a disponer de sistemas de este tipo es posible 
contar con l a información requerida para desarrollar instrumentos 
más elaborados de apoyo a l a programación de inversiones. La 
información relativa a los proyectos en etapa de ejecución es 
fundamental a f i n de poder programar los compromisos financieros 
para l a terminación de dichos proyectos. Asimismo, l a información 
respecto a los proyectos en espera de financiamiento para 
ejecución es necesaria para l a selección de los proyectos nuevos 
que ingresarán al programa de inversiones. 
Sin embargo, los bancos de proyectos se han visto hasta 
ahora limitados básicamente al seguimiento de proyectos y se han 
empleado sólo en forma parcial para l a planificación de l a pre-
inversión y l a estimación de impactos agregados de programas de 
inversiones ^. No se han desarrollado instrumentos que permitan 
u t i l i z a r en forma ágil el gran cúmulo de información que éstos 
contienen en l a elaboración de programas de inversiones. 
Una aplicación de un banco de proyectos a l a estimación 
del impacto agregado de un programa de inversiones 
se describe en el documento "El sistema nacional de 
proyectos de República Dominicana: Una herramienta 
para l a programación de inversiones públicas." Convenio 




Para l a elaboración de los programas de inversiones es 
indispensable l a jerarquización de los proyectos que postulan a 
financiamiento. Por ello, antes de proponer una metodología de 
programación de inversiones, analizaremos brevemente distintos 
métodos para l a selección, evaluación y jerarquización de 
proyectos. 
B. METODOS PARA LA JERARQUIZACION DE PROYECTOS 
Tanto el paso de los proyectos de una etapa a otra a lo largo de 
su c i c l o de vida como l a elaboración de programas de inversiones 
requieren previamente una selección y jerarquización de los 
proyectos en espera de financiamiento, a f i n de determinar 
cuales serán financiados y en que período. Para e l desarrollo de 
este proceso es posible emplear distintos procedimientos, cada 
uno de los cuales presenta ciertas ventajas y limitaciones. 
En las páginas siguientes se describen y analizan brevemente 
algunos métodos de selección, evaluación y jerarquización de 
proyectos, a f i n de mostrar sus características, ventajas y 
desventajas. 
i) LISTAS DE VERIFICACION 
Este procedimiento permite juzgar en forma sencilla y rápida s i 
un proyecto cumple o no con los objetivos que se haya fijado el 
país o l a institución. Para su aplicación es necesario definir 
claramente los objetivos a base de los cuales se juzgará el 
proyecto. Para cada objetivo se establece una escala en l a cual 
se c l a s i f i c a e l proyecto. En cada escala se fi j a n niveles mínimos 
que e l proyecto deberá cumplir a f i n de ser seleccionado. 
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La principal ventaja de este procedimiento radica en su 
sencillez, sin embargo no es posible emplearlo para jerarquizar 
proyectos. En efecto, no es posible saber s i e l no cumplimiento 
de un c r i t e r i o puede ser compensado por un muy buen cumplimiento 
de otros criterios (ver proyecto C de ejemplo). En consecuencia 
el método solo sirve para descartar rápidamente proyectos que no 
cumplen ciertas condiciones mínimas. 
Ejemplo: 
LISTA DE VERIFICACION PARA TRES PROYECTOS 
PROYECTO EVALUADO 
Cumplimiento del c r i t e r i o * 
1 2 3 4 5 
PROYECTO A 
Generación de empleo 
Ahorro de divisas 





Generación de empleo 
Ahorro de divisas 





Generación de empleo 
Ahorro de divisas 





* 1 = Muy malo 2 = Malo 3 = Regular 4 « Bueno 5 = Excelente 
i i ) MODELOS DE PUNTUACION 
Este tipo de modelos es básicamente una extensión del modelo 
anterior. Se agrega al procedimiento señalado l a determinación de 
ponderaciones para cada objetivo. Empleando dichas ponderaciones 
y la puntuación obtenida por el proyecto frente a cada objetivo, 
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Capitulo 2 
se determina un puntaje único para el proyecto. Para e l l o pueden 
emplearse modelos aditivos, multiplicativos u otras funciones 
matemáticas. Un ejemplo de modelo aditivo es: 
Pj = s(wi*sij) 
donde: Pj = puntaje del proyecto j 
W i = ponderación del objetivo i 
s-^j = puntuación del ptoyecto j frente a l 
objetivo i 
Estos modelos presentan l a ventaja de permitir l a jerarqui-
zación de proyectos según su aporte a objetivos preestablecidos. 
En e l caso del ejemplo presentado, le» primera prioridad corres-
pondería al proyecto C, la segunda al B y l a tercera al A. Se 
puede apreciar que el bajo rendimiento del proyecto C frente al 
objetivo de apoyar los sectores más pobres es compensado por un 
excelente puntaje frente a los otros dps objetivos. 
Sin embargo, salvo que los ponc^eradores y las escalas de 
puntuación se diseñen y apliquen de modo de cumplir con las 
propiedades de una escala proporcional ("ratio scale"), no es 
posible afirmar s i un proyecto es mejor o peor que otro en un 
determinado porcentaje. Este método es eminentemente práctico y 
sencillo de usar pero es necesario t^ner presente l a limitación 
antes indicada. 




MODEIJO D E P U N T U A C I O N P A R A T R E S P R O Y E C T O S 
PROYECTO EVALUADO 
Puntaje Ponderación Puntaje 
* Objetivo Pondera. 
PROYECTO A 
Generación de empleo 
Ahorro de divisas 
Apoyo a sectores más pobres 
Puntaje total del proyecto: 
30 0.3 9 
90 0.3 27 
10 0.4 4 
40 
PROYECTO B 
Generación de empleo 
Ahorro de divisas 
Apoyo a sectores más pobres 
Puntaje total del proyecto: 
50 0.3 15 
60 0.3 18 
40 0.4 16 
49 
PROYECTO C 
Generación de empleo 
Ahorro de divisas 
Apoyo a sectores más pobres 
Puntaje total del proyecto: 
100 0.3 30 
80 0.3 24 
10 0.4 4 
58 
* Escala de puntaje de O a 100 con O = no aporta nada al 
objetivo y 100 = excelente aporte al objetivo. 
i i i ) INDICADORES ECONOMICOS 
El empleo de indicadores económicos es uno de los métodos más 
usados para l a selección y determinación de prioridades de 




actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), l a relación 
beneficio/costo, el período de recuperación del capital, etc. ̂ . 
Aun cuando este tipo de indicadores es el más recomendable 
s i se desea asegurar una máxima eficiencia en el uso de los 
recursos, usualmente no se cuenta con información suficiente para 
un cálculo confiable de ellos. Más aun, para numerosos tipos de 
proyectos no se cuenta con metodologías que permitan determinar 
indicadores económicos. Por ello la aplicación de estos indicado-
res se ve limitada tan solo a cierto tipo de proyectos. Presentan 
además l a desventaja de excluir todos aquellos criterios que no 
pueden expresarse en términos monetarios. 
Una buena aplicación de ellos consiste en f i j a r ciertos 
niveles mínimos que deben cumplir los proyectos (para los cuales 
pueden ser calculados) a f i n de ser aceptables (por ejemplo una 
TIR superior al costo del capital). Luego se efectúa la jerarqui-
zación de a(}uellos que cumplan con los requisitos mínimos a 
través de otro método. 
Análisis detallados de estos métodos pueden encontrarse 
en cualquier libro de finanzas, como por ejemplo en 
"Managerial Finance" de Weston y Brigham. Su aplicación 
al caso de proyectos del sector público (evaluación 
social de proyectos) se estudia en publicaciones tales 
como: 
"Evaluación social de proyectos". Ernesto Fontaine, 
Instituto Económico, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, diciembre 1981. 
"Evaluación de proyectos sociales". Ernesto Cohen y 
Rolando Franco. Buenos Aires, GEL, 1988. 
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iv) MODELOS DE DOMINANCIA ENTRE PROYECTOS 
Este tipo de modelos se aplica en condiciones de incertidumbre y 
trata de determinar dominancia entre proyectos desde e l punto de 
vista de los resultados esperados ^. Es decir, analiza los 
posibles resultados de un proyecto bajo distintos escenarios y la 
probabilidad asociada a cada uno de ellos, y los compara con los 
correspondientes a otros proyectos. 
Si en cualquier escenario posible se da que el peor 
resultado de un proyecto A es igual o mejor al mejor resultado de 
un proyecto B, existirá dominancia absoluta del primero sobre el 
segundo y será recomendable emprender e l proyecto A. 
Existirá dominancia probabilistica de un proyecto A sobre un 
proyecto B cuando para cualquier escenario posible l a probabili-
dad de obtener un cierto resultado (deseable) sea mayor para el 
proyecto A que para el B. 
La aplicación de este tipo de modelos es conveniente para la 
determinación de la alternativa óptima para un determinado pro-
yecto o selección de proyectos alternativos en condiciones de 
incertidumbre. Su uso para la selección de los proyectos a i n -
c l u i r en un programa de inversiones es limitado. Ello ya que 
para proyectos de distintos sectores será muy difícil establecer 
s i un determinado resultado de uno de ellos es más o menos desea-
ble que el resultado del otro proyecto bajo el mismo escenario. 
Información más detallada sobre el tema puede consul-
tarse el libro: "Decision Making Under Uncertainty. 





Además, su uso se ve complicado por l a dificul t a d para 
estimar en forma confiable l a probabilidad asociada a cada 
resultado posible del proyecto. 
MODELOS DE APORTE A METAS 
Estos modelos pretenden medir e l aporte que realiza un proyecto 
al logro de determinadas metas. A diferencia del método basado en 
una puntuación de acuerdo a l a concordancia del proyecto con e l 
objetivo, en este caso se pretende obtener una estimación del 
avance porcentual hacia el logro de determinada meta debido a la 
realización del proyecto. 
Por ejemplo, s i l a meta es dotar de viviendas dignas a 1000 
familias de escasos recursos y el proyecto contempla l a construc-
ción de 100 casas, el porcentaje de aporte a l a consecución de la 
meta será de un 10%. 
Tras estimar e l aporte porcentual del proyecto a cada una de 
las metas propuestas, se sumarán dichos valores, eventualmente 
ponderando según l a importancia de la meta. Se obtendrá asi un 
indicador del aporte general del proyecto a l a obtención de las 
metas nacionales. 
Aun cuando este método aparece como muy lógico, su aplica-
ción práctica resulta casi imposible. En efecto, rara vez será 
posible encontrar metas claramente definidas en función de las 
cuales se pueda medir el aporte de los proyectos. Además, aun 
cuando dichas metas se conocieran, sería bastante difícil estimar 
el aporte efectivo de cada proyecto a las distintas metas. 
-Area de Programas de Asesoría-
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vi) MODELOS DE PORTAFOLIO 
Este tipo de modelos trata de determinar e l aporte marginal que 
significa l a inclusión de un nuevo proyecto a un conjunto de 
proyectos ya seleccionados. Para ello consideran factores tales 
como l a rentabilidad de cada proyecto y l a diversificación del 
riesgo que introduce en el portafolio ̂ . 
Los modelos de portafolio cuentan con una sólida base 
conceptual y constituyen, en teoría, el instrumento ideal para l a 
selección de paquetes de proyectos. Sin embargo, e l volumen y 
tipo de información requerida para aplicarlos torna su uso 
impráctico en la elaboración de programas de inversiones. 
v i i ) MODELOS BASADOS EN PROGRAMACION LINEAL 
Frente a l problema de tratar de alcanzar objetivos múltiples con 
recursos limitados y sujeto a numerosas restricciones, se ha 
intentado aplicar modelos de programación lineal a la selección 
de paquetes de proyectos ̂ . 
La función objetivo seleccionada suele ser maximizar l a suma 
de los valores actuales netos sociales de los proyectos incluidos 
en e l programa de inversiones. Las restricciones reflejan 
limitaciones de recursos (fundamentalmente dinero), límites a la 
Para un análisis de estos modelos véase: "Financial 
Theory and Corporate Policy", Copeland y Weston. Adison 
Westley 1983. 
Detallada información sobre este método puede consul-
tarse en "Mathematical Programming and the Analysis of 




inversión por sector, región y/o institución y relaciones de 
dependencia, complementaridad o exclusividad entre proyectos 
Sin embargo, l a aplicación de este método requiere contar 
con una evaluación social de cada proyecto que postule al 
programa de inversiones. Ello limita seriamente a l modelo ya que 
en l a práctica se suele contar con evaluaciones de este tipo solo 
para solo unos pocos proyectos de sectores tales como energía y 
transporte. Además, el problema se torna rápidamente tan complejo 
que no es posible encontrar una solución por procedimientos 
sencillos. 
En efecto, la indivisibilidad de los proyectos obliga a 
recurrir a programación entera. Además, las relaciones entre 
proyectos y las limitaciones de disponibilidad de fondos y de su 
distribución sectorial y espacial, generan un gran número de 
restricciones. Por último, el número de proyectos y alternativas 
de proyectos a considerar torna el problema aún más complejo y 
difícil de solucionar. 
Por lo tanto, aun reconociendo e l potencial de instrumentos 
de este tipo, no es posible pensar en su empleo para l a determi-
nación de programas de inversiones cuando figuren en ellos gran 
número de pequeños proyectos para los cuales no se cuente con 
información o metodologías para el cálculo de su VAN. La recolec-
ción y preparación de información, e l planteamiento del modelo y 
Un ejemplo de una aplicación de este tipo puede 
encontrarse en e l documento: "El análisis de proyectos 
en e l contexto de l a planificación", Glen D. Westley. 
Monografías sobre análisis de proyectos N» 14, BID, 
agosto 1983. 
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SU solución podrían tomar fácilmente mucho más tiempo que el 
elaborar el programa de inversiones a mano. 
v i i i ) INTERACCION NOMINAL Y "Q-SORTING" 
Este procedimiento para la jerarquización de proyectos se basa en 
el trabajo sistematizado de un grupo de evaluadores, como 
producto del cual se obtiene una clasificación de los proyectos 
según su aporte a los objetivos de l a organización. El procedi-
miento combina etapas de trabajo individual con etapas de trabajo 
en grupo. 
El procedimiento se i n i c i a pidiéndole a cada evaluador que 
clasifique los proyectos de acuerdo a su prioridad. Para ello 
puede aplicarse un procedimiento de "Q-sorting". Este procedi-
miento consiste en una secuencia de pasos destinados a f a c i l i t a r 
la clasificación de los proyectos en distintas categorías según 
la prioridad atribuida a él por el evaluador. 
Cada evaluador recibe un conjunto de c a r t i l l a s en que cada 
una representa un proyecto. Su tarea consiste en cl a s i f i c a r l a s en 
dos grupos, uno representando proyectos de alta prioridad y otro 
representando proyectos de baja prioridad. En e l siguiente paso 
se le s o l i c i t a separar del grupo de proyectos de baja prioridad 
aquéllos de prioridad intermedia y los de muy baja prioridad. 
Asimismo, debe separar de los proyectos de alta prioridad los de 
prioridad intermedia y los de muy alta prioridad. Se obtiene así 
una clasificación de los proyectos en cinco categorías según el 
nivel de prioridad atribuido a ellos por el evaluador. 
Luego sigue una etapa de interacción nominal en que los 
resultados obtenidos por cada uno de los evaluadores son presen-
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tados en una sesión de grupo, sin identificar guien ha entregado 
cada clasificación. El modo de presentación consiste en indicar 
cuantos "votos" obtuvo cada proyecto en cada categoría. Estos 
resultados son discutidos por e l grupo con el objeto de aumentar 
la coherencia de los juicios en el caso de aquellos proyectos en 
que se observe una alta dispersión entre las distintas catego-
rias. 
Enseguida se realiza, en forma individual, una segunda ronda 
de "Q-sorting". Sus resultados vuelven a ser presentados a l grupo 
y son discutidos. El procedimiento se repite hasta alcanzar un 
adecuado nivel de coherencia acerca de l a prioridad asignada a 
cada uno de los proyectos. 
ix) METODOS ELECTRE 
Los métodos Electre (ELimination Et Choix Traduisant l a REalité) 
desarrollados por Bernard Roy, son métodos de toma de 
decisiones con objetivos multiples basados en l a explotación de 
relaciones binarias. Utilizan los conceptos de concordancia y 
discordancia para generar, a partir de las relaciones binarias, 
un ordenamiento de un conjunto de alternativas. 
Información detallada sobre estos métodos puede 
encontrarse en: 
"Multiobjective Decision Making. Theory and Method-
ology". Chankong y Haimes, North-Hoiland, 1983. 
"Electra III y IV. Aspectos metodológicos y guia de 
utilización". Skalka, Bouyssou y Bernabeu; traducido 
por Dr. Eric Mora. Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A., 1984. 
•Area de Programas de Asesoría-
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Las etapas de estos métodos son: 
Etapa l : Construcción de una o varias relaciones de sobreca-
1ificación, las cuales expresan en que medida se puede 
afirmar, para cada par de acciones [a,b], cpie l a acción "a" 
es preferible a l a acción "b". 
Etapa 2: Generación, a base de las relaciones de sobrecali-
ficación, de dos ordenamientos de las acciones, uno descen-
dente y otro ascendente. 
Etapa 3: Construcción de un "preorden intersección" 
Estos métodos, que poseen una sólida base conceptual y se 
han desarrollado en forma de programas computacionales, son, 
lamentablemente, engorrosos de aplicar. En efecto, l a necesidad 
de señalar para cada par posible de acciones cual es preferida 
frente a cada cri t e r i o , implica requerimientos excesivos de 
tiempo del evaluador, especialmente cuando e l número de proyectos 
crece mas allá de un par de decenas. Por ejemplo, s i se consi-
deran 100 acciones (proyectos) y cuatro criterios, será necesario 
efectuar 100*9*4 = 3200 comparaciones. Tal demanda torna estos 
métodos imprácticos s i se desea jerarquizar los proyectos de 




M E T O D O L O G I A PROPUESTA 
La ela^joración de programas de inversiones es un proceso 
complejo qu€̂  involucra aspectos macroeconômicos, financieros y de 
I 
política del sector público. Como en todo problema complejo, no 
es fácil er^contrar una solución óptima. Por ello es necesario 
aplicar insjtrumentos metodológicos que simplifiquen l a labor a 
realizar. E:|. objetivo de este capítulo es presentar l a metodolo-
gía sugerid^ para la jerarquización de proyectos y el procedi-
miento seleccionado para la elaboración de programas de inver-
siones, indicando cuales aspectos podrían ser apoyados por un 
programa disieñado específicamente con este f i n . 
En priiier término es necesario señalar que el procedimiento 
propuesto p^ra l a jerarquización de proyectos y l a elaboración de 
programas <̂e inversiones se fundamenta en e l principio de 
div i d i r decjisiones complejas en una serie de decisiones más 
sencillas, combinando luego dichas decisiones a f i n de obtener 
una soluciójji al problema original. 
Cuatro son los elementos que pueden generar un nivel de 
complejidadi suficiente como para hacer atractivo el emplear 
instrumento^ de análisis apropiados. Estos son: 
- Un gra^ número de factores 
- Más de una persona involucrada en la toma de decisiones 
- Múltiples atributos a considerar 
Incertidumbre acerca de los resultados de las decisiones 
Todos ! los elementos anteriores se encuentran presentes 
cuando de elaborar un programa de inversiones se trata. Deben 
-Area de Programas de Asesoría-
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considerarse factores políticos, económicos, sociales y geográfi-
cos. La decisión acerca de l a selección de un determinado 
programa de inversiones involucra generalmente a un gran número 
de funcionarios del sector público. Los objetivos de desarrollo 
del pals son siempre múltiples, por lo que los proyectos aporta-
rán en distinta medida a cada uno de ellos. Por último, nunca 
existirá certeza acerca de los resultados a obtener con cada 
proyecto y por lo tanto menos aún con un conjunto de proyectos. 
Siguiendo l a f i l o s o f i a de div i d i r decisiones complejas en 
una serie de decisiones más sencillas, l a elaboración de progra-
mas de inversión se ha separado en cuatro etapas relacionadas. 
Dichas etapas son: 
- Determinación de los marcos de inversión por sector y 
total y eventualmente distribución geográfica y marcos 
institucionales. 
Identificación, formulación y evaluación de proyectos. 
- Selección y jerarquización de proyectos en espera de 
f inanciamiento. 
- Asignación de financiamiento a los proyectos 
La primera y segunda etapa deben realizarse en forma previa 
a l a tercera, ya que sus resultados serán los principales insumos 
para esta última. Asimismo, la tercera etapa será necesaria para 
el desarrollo de la cuarta. 
Para l a obtención de los marcos presupuestarios por sector 
es necesario recurrir a instrumentos tales como modelos macroeco-




gasto entre sectores , Esta decisión se verá además fuerte-
mente influenciada por los niveles de gasto históricos en cada 
institución, ya que l a capacidad de gestión de éstas suele ser 
función de la inversión que han manejado en los últimos años. 
Asimismo, existe la alternativa de que se f i j e , a p r i o r i , 
una cierta distribución geográfica de los recursos . De 
optarse por esta alternativa, se podría elaborar e l programa de 
inversión por región o bien elaborarlo a nivel nacional respe-
tando los limites regionales. 
Es necesario tener presente que, para que un sistema como el 
que se propone funcione en forma eficiente, debe e x i s t i r una 
cantidad adecuada de proyectos debidamente evaluados a base de 
metodologías previamente establecidas, asi como suficientes 
proyectos en las etapas del ciclo de vida de los proyectos que 
ILPES ha trabajado en varios paises en el desarrollo de 
modelos macroeconômicos que permitan proyectar las 
disponibilidades de recursos. Véanse por ejemplo los 
documentos: 
"Sistema de información y predicción macroeconômica 
para la planificación" ILPES, Santiago, Chile 1988. 
"Estimación econométrica de las funciones para modelo 
macroeconômico de Paraguay" Documento de trabajo N^e, 
proyecto PAR/87/003. Asunción, septiembre 1988. 
Una metodologia para apoyar la distribución regional y 
sectorial de recursos se propuso en el documento de 
ILPES: "Banco de proyectos gubernamentales de Colombia: 
Una metodología de priorización de proyectos municipa-
les." Agosto 1988. 
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conforman l a preinversión (idea, p e r f i l , prefactibilidad y 
factibilidad). 
Para apoyar la identificación, formulación y evaluación de 
los proyectos candidatos a integrar el programa de inversiones, 
se cuenta con los bancos de proyectos. Sin embargo, s i l a calidad 
de l a información recibida es mala, también lo serán los resulta-
dos que se obtendrán de su uso. Por lo tanto, la existencia de un 
proceso de preinversión sólido y bien estructurado constituye un 
prerequisite básico para la elaboración de programas de inversio-
nes siguiendo l a metodologia que se propone. 
Especificamente, la metodología se orienta a l a tarea de 
seleccionar los proyectos que se incluirán en e l programa de 
inversiones, jerarquizarlos, asignarles financiamiento, y 
estudiar e l impacto de dicho paquete de proyectos sobre variables 
macroeconômicas seleccionadas. En el desarrollo de estas tareas 
se intenta hacer el máximo uso posible de las facilidades que 
brinda un banco de proyectos. 
Para desarrollar el sistema, y siguiendo el principio antes 
señalado de d i v i d i r decisiones complejas en una serie de decisio-
nes más sencillas, se plantea un procedimiento que contempla las 
siguientes etapas: 
- Selección y jerarquización de los proyectos que postulan a 
f inanciamiento. 
- Asignación de financiamiento a los proyectos de acuerdo a su 
prioridad y restricciones por fuente de financiamiento, 
sector, región y/o institución. 
- Generación de informes y estimación de impactos agregados 
del programa de inversiones. 
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SELECCION Y JERARQUIZACION DE LOS PROYECTOS 
Para l a selección y jerarquización de proyectos es posible 
emplear cualquiera de los procedimientos antes descritos. Por 
ejemplo, s i es posible calcular el VAN de todos los proyectos, 
éstos podrán ser jerarquizados en orden descendente según VAN, 
TIR o según la relación VAN/Inversión. 
Sin embargo, considerando las ventajas y desventajas de cada 
método descrito, asi como la experiencia del Instituto respecto a 
la disponibilidad de información sobre proyectos en los distintos 
paises, se propone una metodología de selección y jerarquización 
de proyectos flexible. E l l a se basa en indicadores y/o en juicios 
subjetivos del usuario respecto al aporte que realiza cada 
proyecto a los objetivos nacionales y/o sectoriales. 
En e l esquema propuesto, el sistema obtendría desde un banco 
de proyectos los códigos e indicadores disponibles de todos los 
proyectos en l a base y ofrecería al usuario l a posibilidad de 
jerarquizarlos según uno o más indicadores Alternativamente, 
el indicador podría ser presentado al evaluador de modo que él 
clasifique e l aporte del proyecto al objetivo basándose en el 
valor del indicador. Cualquiera sea el método selecionado, l a 
jerarç[uización fi n a l de los proyectos se realizaría según un 
sistema de puntaje ponderado. 
Un tratamiento detallado acerca de indicadores que es 
posible emplear puede encontrarse en el documento "Guía 
para la jerarquización de perfiles de proyectos" 
elaborado por ILPES para el Ministerio de Desarrollo 
Económico de Belice (Noviembre 1988). 
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Para parámetros tales como el VAN o costo por unidad 
producida -física o de servicio- debe exi s t i r l a opción de f i j a r 
valores mínimos aceptables. El uso de puntos de corte de este 
tipo permitirla, por ejemplo, preseleccionar solo proyectos con 
VAN positivo. 
Además se podrían estipular restricciones al monto total de 
recursos destinados a cada sector e indicar los recursos disponi-
bles o requeridos por fondo o fuente de financiamiento. Por 
último, s i se desea y hay información disponible deberla ser 
posible ingresar al sistema un listado jerarquizado de proyectos 
y u t i l i z a r solo e l módulo de programación de inversiones. 
El enfoque propuesto es generalista y no está supeditado a 
la necesidad de contar con indicadores muy elaborados, por lo que 
parece ser el más recomendable de desarrollar. En efecto, permite 
in c l u i r en e l análisis aspectos institucionales, de po l i t i c a y 
subjetivos, imposibles de cuantificar. Además, es aplicable tanto 
en condiciones de poca información como cuando se cuente con 
evaluaciones socio - económicas confiables para todos los 
proyectos. Asegura también una mejor relación de los proyectos 
seleccionados con las politicas y objetivos nacionales y secto-
rial e s . 
Para desarrollar un método de jerarquización basado en este 
esquema, y siguiendo el principio antes señalado de div i d i r 
decisiones complejas en una serie de decisiones más sencillas, se 
plantea un procedimiento de jerarquización de proyectos que 
contempla las siguientes etapas: 
- Identificación de los objetivos de desarrollo que se 
pretende apoyar a través del programa de inversiones. Dichos 
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objetivos deberían ser fijados por las autoridades superio-
res de acuerdo a las políticas vigentes. Es conveniente que 
el número de objetivos no sea muy alto pues el procedimiento 
de asignación de puntajes a los proyectos se tornaría 
extenso y tedioso. 
Ponderación, por parte de el o los evaluadores, de la 
importancia relativa de los distintos objetivos. Estos 
ponderadores deberán sumar uno, lo cual obligará a quienes 
los definan a analizar cuidadosamente l a importancia 
relativa de cada uno de los objetivos. Es fundamental que 
las ponderaciones asignadas cuenten con el respaldo de todos 
los evaluadores. Es decir, deberán ser valores obtenidos por 
consenso. De no ser así, el puntaje obtenido por un proyecto 
a base de los puntajes parciales asignados por un evaluador 
podría no estar de acuerdo con la importancia general que 
asigna el evaluador al proyecto. Idealmente esta decisión 
también debería tomarse en un nivel superior. 
Identificación de los proyectos en espera de financiamiento 
y, eventualmente, descarte de aquéllos que no satisfacen 
ciertos criterios específicos (por ejemplo los con TIR < 12% 
o los pertenecientes a otras regiones s i e l programa de 
inversiones se elabora a nivel regional). 
Selección de los indicadores que se relacionen directamente 
con los objetivos o que mejor reflejen el aporte de los 
proyectos a cada objetivo. 
Cálculo por parte del sistema de los indicadores requeridos 
a base de l a información suministrada desde un banco de 
proyectos y jerarquización de los proyectos según cada 
indicador cuando se haya seleccionadao este modo de opera-
ción. 
•Area de Programas de Asesoría 
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- Alternativa o complementariamente, estimación por parte de 
el o los evaluadores del aporte que cada proyecto en espera 
de financiamiento (preseleccionado) realiza al logro de los 
objetivos de desarrollo. Esta estimación seria apoyada a 
través de la presentación del valor de los indicadores 
seleccionados e indicación del percentil en que c l a s i f i c a el 
proyecto según cada indicador. El juicio del evaluador se 
traducirla en un puntaje de cada proyecto frente a cada 
obj etivo. 
- Cálculo del puntaje total obtenido por cada proyecto. Para 
e l l o se multiplicaria el puntaje promedio obtenido por un 
proyecto frente a cada objetivo por l a correspondiente 
ponderación del objetivo, sumando luego estos puntajes 
parciales para obtener un puntaje total. 
- Jerarquización de los proyectos en orden descendente según 
puntaje. 
Considérese por ejemplo los proyectos señalados en la 
siguiente tabla: 
PROYECTO INVERSION EMPLEO AHORRO EMPLEO AHORRO 
GENERADO DIVISAS GENERADO/ DIVISAS/ 
INVERSION INVERSION 
PROY. A US$ 100,000 80 120000 0.00080 1.2 
PROY. B US$ 150,000 36 200000 0.00024 1.3 
PROY. C US$ 30,000 10 -40000 0.00033 -1.3 
PROY. D US$ 20,000 18 0 0.00090 0.0 
PROY. E US$ 400,000 150 0 0.00038 0.0 
PROY. F US$ 250,000 130 700000 0.00052 2.8 




Para cada proyecto se han calculado los indicadores empleo 
generado/inversión y ahorro de divisas/inversión. Supóngase 
además que se ha otorgado una ponderación de 60 % a l objetivo 
generación de empleo y de 40 % al objetivo ahorro de divisas. 
Si se aplica el procedimiento de emplear directamente los 
indicadores para l a jerarquización de los proyectos es necesario 
llevar los valores de estos a una escala común. Para ello puede 
emplearse una escala de 1 a 100 asignando un valor arbitrario a 
los valores mínimos y máximos de cada escala y calcular los 
restantes valores por interpolación lineal Aplicando este 
procedimiento se obtienen los siguientes valores: 
PROYECTO EMPLEO GENERADO/INV AHORRO DIVISAS/INV. PUN-
1 asar 
JERAR 
VALOR VALOR VALOR VALOR TAJE QUIA 
ORIGINAL TRANSFOR. ORIGINAL TRANSFOR. POND. 
PROY. A 0.00080 80 1.2 30 60 1 
PROY. B 0.00024 24 1.3 33 28 5 
PROY. C 0.00033 33 -1.3 -33 7 7 
PROY. D 0.00090 90 0.0 0 54 3 
PROY. E 0.00038 38 0.0 0 23 6 
PROY. F 0.00052 52 2.8 70 59 2 
PROY. G 0.00007 7 3.3 83 37 4 
Puede observarse que en el caso del indicador empleo 
generado/inversión se asignó un valor cero a igual valor original 
Alternativamente pueden normalizarse los valores de 
cada escala como se sugiere en e l documento "Banco de 
proyectos gubernamentales de Colombia: Elementos para 
una metodologia de priorización de proyectos municipa-
les". ILPES, Agosto 1988. Sin embargo e l supuesto de 
normalidad implícito puede resultar excesivo para 
muchos indicadores. 
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del indicador y un valor cien a 0.00100. Para e l indicador 
ahorro de divisas/inversión, se eligió nuevamente cero para e l 
valor 0.0 y se asignó 100 al valor 4.0 del indicador. En este 
último caso se prefirió asignar cero a 0.0 y no a -1.3 de modo de 
reflejar lo más fielmente posible en l a escala adoptada la 
información aportada por el valor del indicador. Es decir, 0.0 
corresponde a no aportar nada al objetivo y -1.3 corresponde a i r 
en contra del objetivo 
Como ejemplo del procedimiento alternativo propuesto suponga 
que un evaluador ha otorgado a dichos proyectos los puntajes 
indicados en las columnas 2 y 3 de l a tabla siguiente, de acuerdo 
a su aporte a los objetivos de generar empleo y ahorrar divisas. 
OBJETIVO OBJETIVO PUNTAJE 
PROYECTO GENERACION AHORRO DE PONDERADO JERAR-
DE EMPLEO DIVISAS DEL PROYECTO QUIA 
(W=60%) (W=40%) 
PROY.A 80 50 68 1 
PROY.B 25 50 35 5 
PROY.C 30 0 18 7 
PROY.D 100 0 60 3 
PROY.E 40 0 24 6 
PROY.F 50 80 62 2 
PROY.G 10 100 46 4 
Los puntos (0,0) y (4,100) definen l a ecuación de una 
recta de pendiente 100/4=25 e intercepto cero. Luego se 
calcula el valor transformado (VT) del indicador como: 
VT = 25 * VO + O (VO = valor original) 
Por ejemplo, al valor 1.2 del indicador le correspon-
derá un valor transformado de 1.2*25+0 = 30. 
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A base de dicha infonnación se han calculado los puntajes 
ponderados incluidos en l a cuarta columna de l a tabla "̂7. Estos 
puntajes determinan e l ordenamiento de los proyectos indicado en 
la última columna. 
En este ejemplo se ha obtenido e l mismo ordenamiento cpie por 
el método anterior. Ello no será siempre asi, pero por lo 
general ambos procedimientos deberían arrojar resultados muy 
similares. 
Aun cuando el primer método propuesto pareciera ser más 
objetivo, incluye también una buena dosis de subjetividad a l 
elegir las escalas a emplear. El segundo procedimiento sugerido 
presenta l a ventaja de que el evaluador puede incorporar en su 
decisión, además de la información aportada por e l indicador, 
información subjetiva que no es reflejada por valor de este. Por 
lo tanto, se sugiere emplear el segundo procedimiento propuesto 
cuando l a información disponible no sea suficiente como para 
aplicar otros procedimientos de jerarquización. 
Cabe tener presente que uno de los aspectos claves del 
procedimiento recomendado es la estimación del puntaje asignado a 
un proyecto frente a un cierto objetivo. En efecto, a partir de 
estos valores, basados en el buen juicio del evaluador, se 
calcula e l puntaje de los proyectos y se obtiene un ordenamiento 
de ellos. Por lo tanto reviste especial importancia e l adoptar 
medidas para que dichos puntajes, subjetivos por naturaleza, sean 
asignados en l a forma más objetiva posible. 
Por ejemplo, para el proyecto A e l puntaje ponderado 
se calculó como: 80 * 0.6+50 * 0.4 = 68 
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Es pues necesario definir un procedimiento estructurado para 
la obtención de los puntajes de los proyectos que permita 
disminuir e l nivel de subjetividad en las apreciaciones respecto 
al aporte de cada uno de ellos a los objetivos. Para ello, y con 
el afán de transformar decisiones complejas en una serie de 
decisiones más sencillas, se plantea e l empleo de un proceso 
similar a l de Q-sorting antes descrito. 
El procedimiento consistiría en presentar al usuario un 
proyecto y pedirle que lo clasifique, según su aporte a un 
determinado objetivo, en las categorías "aporte bajo", "aporte 
regular" y "aporte alto". Tras haber sido clasificados en una de 
estas categorias, los proyectos volverían a ser presentados al 
evaluador solicitándole que afine la clasificación obtenida. Para 
ello r e c l a s i f i c a r i a los proyectos en categorias más especificas 
que dependerían de l a categoría elegida inicialmente. Terminado 
este proceso, deberla examinar la clasificación obtenida a f i n de 
efectuar los cambios que estime convenientes. Finalmente, cada 
categoría se traducirla en un puntaje para e l proyecto. 

































Es decir, l a clasificación del proyecto se haria en dos 
pasos y las categorias válidas en el segundo paso dependerían de 
la categoría seleccionada en el primer paso. Ello se refleja en 
la siguiente tabla: 
Si e l aporte del proyecto 
al objetivo se consideró: 
Podrá clasificarse en 










MAS QUE REGULAR 
REGULAR 
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Es necesario tener presente que l a aplicación de una 
metodología de este tipo debería contar con activa participación 
de quienes toman las decisiones de inversión, a f i n de que los 
proyectos sean seleccionados a base de las apreciaciones de ellos 
y no de funcionarios subalternos. Esto es especialmente válido 
para l a determinación de l a ponderación asignada a cada objetivo. 
Valga aquí señalar que podría realizarse un análisis de la 
consistencia de la clasificación dada por los distintos evaluado-
res a un proyecto frente a un objetivo. Ello puede lograrse a 
través de alguna prueba estadística 
Otro aspecto que es necesario considerar en l a asignación de 
los puntajes se relaciona con la inversión del proyecto. Al 
juzgar e l aporte de un proyecto a un determinado objetivo, el 
evaluador debe tener presente el costo que dicho aporte s i g n i f i -
ca. De no ser así, obtendrían mayor puntaje proyectos de gran 
magnitud. Como ejemplo considérense los siguientes proyectos: 
Proyecto Inversión Empleo generado 
A 10 10 
B 100 20 
Por ejemplo puede emplearse el test de Kolmogorov-
Smirnov para desechar l a hipótesis de que l a distribu-
ción de las clasificaciones de un proyecto frente a un 
objetivo es igual a una distribución rectangular 
uniforme. Complementariamente puede exigirse que un 
cierto porcentaje de los "votos" de los evaluadores se 





En este caso, s i el evaluador observara sólo l a variable 
empleo generado, podría otorgar al proyecto B un puntaje superior 
al del proyecto A frente a l objetivo generación de empleo. Sin 
embargo, es claro que en proporción a los recursos empleados es 
el proyecto A e l que más aporta a dicho objetivo. En efecto, el 
proyecto A genera un empleo por unidad de inversión, mientras que 
el proyecto B requiere de 5 unidades de inversión para generar un 
empleo. 
En consecuencia, y a f i n de garantizar la validez de los 
puntajes que se obtengan, es conveniente que e l evaluador cuente 
con indicadores que relacionen el aporte de un proyecto a un 
objetivo con el costo que dicho aporte representa. Esta informa-
ción debe ser presentada al evaluador durante e l proceso de Q-
sorting. Alternativamente, antes de iniciarse e l proceso de 
asignación de los proyectos a categorias según su aporte a 
objetivos, podrían suministrársele a cada evaluador listados con 
los proyectos en espera de financiamiento, ordenados según cada 
indicador relacionado con dichos objetivos. Dicha información 
ayudaria a aumentar el nivel de objetividad en l a clasificación 
de los proyectos. 
ASIGNACION DE FINANCIAMIENTO A LOS PROYECTOS 
La segunda etapa de la metodologia propuesta tendría por objetivo 
la asignación de los recursos disponibles a los proyectos que 
postulan a financiamiento. Ello se realizarla en los siguientes 
pasos: 
- Ingreso al sistema de información de recursos disponibles 
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por periodo presupuestario y distribución tentativa de ellos 
por sector, región y/o institución. 
- Asignación de financiamiento a los proyectos y estudios en 
ejecución que continuarán demandando recursos en los 
siguientes periodos presupuestarios, siempre y cuando no se 
decida su descontinuación. 
- Asignación de financiamiento a los proyectos y estudios 
nuevos, comenzando por el de mayor puntaje, hasta agotar el 
financiamiento disponible para cada periodo presupuestario y 
respetando los limites establecidos a l a inversión por 
sector, región y/o institución. 
Para l a primera de estas tareas l a información deberla ser 
suministrada, como ya fue señalado, por modelos de proyecciones 
macroeconômicas. La distribución espacial, institucional y/o 
sectorial de los recursos también puede realizarse empleando 
metodologias apropiadas. Alternativamente, e l sistema debe 
permitir trabajar sin prefijar una distribución de los recursos 
como l a señalada. Ello p o s i b i l i t a r l a estudiar cual es la 
distribución de recursos que permite emprender los proyectos de 
más alta prioridad. 
En e l desarrollo del segundo paso propuesto cumplirla un 
papel fundamental un banco de proyectos. En efecto, dado que 
registra el grado de avance efectivo, los desembolsos reales y 
los compromisos financieros para todos los estudios y proyectos 
en ejecución, puede suministrar toda l a información necesaria 
para descontar de los recursos disponibles aquéllos requeridos 
para terminar los proyectos y estudios en marcha. Por lo tanto, 
s i se dispone de un banco de proyectos operando en forma satis-
factoria, este paso puede llegar a automatizarse por completo. 
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Capitulo 3 
Solo seria necesario dejar abierta l a posibilidad de eliminar 
aquellos proyectos que se haya decidido descontinuar. 
La tercera tarea consistiria en efectuar l a asignación de 
financiamiento a los proyectos y estudios nuevos que postulan al 
programa de inversiones. Para ello e l sistema emplearla l a 
información registrada en el calendario de financiamiento 
propuesto para cada proyecto. Se parte del supuesto de que dicho 
calendario ha sido fijado como resultado de los estudios técnicos 
realizados por l a institución que patrocina e l proyecto. Además 
se supone que l a institución que lo presenta s o l i c i t a financia-
miento a fuentes especificas y en montos predeterminados para 
cada año del periodo de ejecución. 
Siguiendo el orden establecido para los proyectos en el 
procedimiento de jerarquización, el sistema procedería a 
asignarles financiamiento hasta agotar los recursos disponibles 
en cada período presupuestario. En dicho proceso considerararía 
la distribución espacial, sectorial y/o institucional prefijada. 
Esta se expresaría como límites a l a inversión en cada región, 
sector e institución. En el caso de aquellos proyectos que no 
puedan ser iniciados en el período propuesto, ya sea por falta de 
recursos o por excederse alguno de los límites prefijados, el 
sistema debería asignar el proyecto al siguiente período y 
registrar l a causa de su postergación. 
GENERACION DE INFORMES Y ESTIMACION DE IMPACTOS 
La tercera y última etapa del procedimiento propuesto comprende 
la generación de informes y estimación de impactos del programa 
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de inversiones. Esta tarea se realizaria empleando l a información 
registrada en el banco de proyectos. 
Los listados e informes generados deberían entregar toda l a 
información de interés acerca de objetivos del programa, 
proyectos que postulan a financiamiento, disponibilidad y 
distribución de recursos, programa de inversiones obtenido, 
proyectos sin financiamiento, etc. 
La estimación del impacto agregado del programa de inver-
siones se realizarla empleando l a información disponible en el 
banco de proyectos. Es claro que sólo podrá medirse e l impacto 
agregado a base de parámetros para los cuales se disponga de 
información suficiente, confiable y actualizada. Ejemplos de 
impactos agregados que serla posible estimar de contarse con la 
información correspondiente para cada proyecto son: 
- Empleo generado según niveles de calificación 
- Uso, ahorro y generación de divisas 
- Aumento de cobertura de servicios 
- Aumento de cobertura en atención de salud y educación 
- Valor agregado 
- Demanda de materiales y otros insumos 
La información asi generada puede servir de insumo a un 
modelo de proyección macroeconômica el cual reestime l a disponi-
bilidad de recursos para inversión Con ello se origina un 
procesos iterativo que, realizado en forma adecuada, llevarla a 
Ver: "Sistema de información y predicción macro-




obtener un programa de inversiones debidamente ajustado a la 
disponibilidad de recursos y de máximo aporte a los objetivos de 
desarrollo. 
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Capitulo 4 
DISEÑO lOGICO GLOBAL 
Descrita ya la metodologia a emplear para l a elaboración de 
programas de inversión, es posible proceder a definir las carac-
teristicas fundamentales que deberá tener el sistema informatiza-
do que se desarrollará para apoyar dicha labor. Para ello es 
conveniente analizar la figura 1, l a cual representa los sistemas 
que integran la Función de Administración de l a Inversión Pública 
20. Esta función representa todos los procedimientos asociados a 
la administración y control de la inversión pública. Es decir, 
comprende la recopilación de información, su procesamiento y 
análisis y l a toma de decisiones asociada a la planificación y 
control de l a inversión pública. 
Los cinco sistemas que componen dicha función son: el 
Sistema de Seguimiento y Control Presupuestario, e l Sistema de 
Proyecciones Macroeconômicas, el Sistema de Asignación del 
Presupuesto Corriente, el Sistema de Asignación del Gasto Social 
y e l Sistema de Elaboración de Programas de Inversiones. 
Estos sistemas reciben la información externa a l a función 
de administración y la procesan, entregando como resultado una 
decisión respecto a la asignación de recursos. Esta decisión 
puede separarse en un presupuesto corriente, programas sociales y 
un programa de inversiones. 
Este concepto se presenta y discute en e l documento 
"Bases metodológicas y operativas para la administra-
ción de l a inversión pública". ILPES, Area de Programas 
de Asesoria, Santiago, Mayo 1988. 
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El presupuesto corriente indicará para cada una de las 
instituciones del sector público el monto de los fondos que podrá 
emplear durante el periodo presupuestario en cada uno de los 
item que en él se detallen, tales como remuneraciones de 
funcionarios, combustibles, útiles, etc. 
Los programas sociales detallarán las distintas acciones 
que e l gobierno emprenderá en apoyo a l a salud, educación, 
nutrición o rehabilitación de la población. Es conveniente que 
dichos presupuestos incluyan todos los gastos asociados a una 
determinada acción, tales como salarios, materiales, etc. 
El programa de inversiones por su parte detallará todos y 
cada uno de los estudios y proyectos que el gobierno continuará 
desarrollando o iniciará en el periodo presupuestario, indicando 
los recursos asignados a cada uno de ellos. Este programa debe 
estar intimamente relacionado con los programas sociales y con 
el gasto corriente, ya que provee l a infraestructura requerida 
por los programas sociales y genera demanda de recursos para la 
operación de los proyectos terminados. 
Nos interesa analizar ahora el Sistema de Elaboración de 
Programas de Inversiones. Como se puede apreciar en l a figura 1, 
este sistema se relaciona con todos los otros sistemas que 
integran l a función. Tal como se señaló al discutir l a metodolo-
gia a emplear y como se indica en el documento citado, el 
Sistema de Elaboración de Programas de Inversiones recibe, además 
del marco presupuestario determinado por el Sistema de Proyec-
ciones Macroeconômicas, información proveniente de los estudios 
técnico - económicos generados por el Proceso de Preinversión e 
información proveniente del Sistema de Seguimiento (obras y 
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estudios en ejecución y que requieren de financiamiento para el 
próximo periodo presupuestario). 
Se aprecia claramente que existe una marcada relación entre 
el Sistema de Proyecciones Macroeconômicas y e l Sistema de 
Elaboración de Programas de Inversiones. Es necesario un 
proceso iterativo de elaboración de programas de inversiones que 
alimentan a l SPM y marcos presupuestarios alimentando al SEPI a 
f i n de obtener las proyecciones y el programa de inversiones 
definitivo. 
La figura 2 presenta un esquema de los insumos y productos 
del sistema de elaboración de programas de inversiones. Dos de 
los insumos requeridos, e l personal calificado y las metodolo-
gias, procedimientos y programas, no forman parte del sistema 
computacional a desarrollar. Por lo tanto no serán considerados 
en e l diseño lógico. 
Los otros insumos serán requeridos por el sistema informati-
zado. Los objetivos de desarrollo deberán ser ingresados a l s i s -
tema ya que los proyectos se jerarquizarán en función de su 
aporte a éstos. Asociado a cada uno de ellos estará un porcentaje 
que representará el nivel de importancia asignado a l objetivo. 
Por otra parte, la información acerca de l a inversión 
comprometida en los estudios y proyectos en ejecución es indis-
pensable a f i n de conocer, por diferencia con los recursos 
totales disponibles, los recursos que podrán ser asignados a 
estudios y proyectos nuevos. Esta información provendrá del 
sistema de seguimiento y control presupuestario, a través de un 
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La infonnación respecto a los marcos presupuestarios secto-
riales, regionales y/o institucionales generada por e l sistema de 
proyecciones macroeconômicas deberá ser ingresada directamente 
por los usuarios del sistema. En cambio, l a información respecto 
a indicadores, costos y clasificación de proyectos, generada por 
estudios técnico - económicos, se obtendrá desde un banco de 
proyectos. En caso de no exi s t i r éste, podria ser ingresada 
directamente por el usuario. 
A base de l a metodologia propuesta en e l capitulo anterior 
es posible identificar tres subsistemas del sistema de elabora-
ción de programas de inversiones. La figura 3 presenta l a desa-
gregación del sistema en dichos subsistemas. 
El subsistema de valoración del aporte de proyectos a 
objetivos y jerarquización de proyectos tendrá por función 
realizar las siguientes tareas: 
- Obtener l a definición de los objetivos frente a los cuales 
se jerarquizarán los proyectos y su respectiva ponderación. 
Desarrollar un proceso tipo Q-sorting para obtener e l 
puntaje de los proyectos frente a los objetivos. 
Calcular el puntaje total de cada proyecto y jerarquizarlos 
a base de éste. 
Para l a realización de estas tareas e l subsistema requerirá 
la información proporcionada por los usuarios sobre los objetivos 
del programa de inversiones e información sobre los proyectos en 
espera de financiamiento generada por estudios técnico - económi-
cos y obtenida desde un banco de proyectos (figura 4). Como 
resultado f i n a l entregará un listado con los proyectos en espera 
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FIGURA 4 
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El subsistema de asignación de financiamiento a proyectos 
tendrá por función l a realización de las siguientes tareas: 
- Ingreso de información sobre marcos presupuestarios secto-
riales, regionales, institucionales y total, asi como 
disponibilidad de financiamiento a través de los fondos 
existentes y restricciones de cada uno de ellos respecto a 
tipo de proyectos financiables. 
Cálculo de recursos disponibles para el financiamiento de 
proyectos nuevos (por diferencia entre los marcos presupues-
tarios y el financiamiento requerido para proyectos en 
ejecución). 
- Asignación de financiamiento a proyectos nuevos. 
Para realizar estas tareas, el sistema empleará como datos 
de entrada, además de la información respecto a marcos presupues-
tarios, l a jerarquización de los proyectos generada por el sub-
sistema anterior ^1. Desde un banco de proyectos obtendrá el 
calendario de financiamiento de los proyectos y estudios nuevos y 
la inversión comprometida en proyectos y estudios en ejecución. 
Como resultado entregará un programa de inversiones (ver figura 
4). 
Por último, el tercer subsistema identificado en l a figura 
3 tendrá como objetivo la estimación de impactos del programa y 
la generación de listados e informes. Para ell o requerirá el 
programa de inversiones generado por el subsistema anterior e 
información acerca del impacto de cada uno de los proyectos 
O bien, un ordenamiento de los proyectos obtenido por 
cualquier otro método y suministrado directamente al 
sistema. 
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incluidos en e l programa. Como producto este subsistema entregará 
informes que reflejen e l impacto agregado del programa sobre 
variables seleccionadas por los usuarios. 
Si se analiza en detalle e l primero de los subsistemas 
(figura 5) , es posible identificar cuatro funciones diferentes 
que darán origen a módulos del software a desarrollar. 
En primer término es necesario disponer de un módulo que se 
encargue de obtener del usuario del sistema l a definición de los 
objetivos de desarrollo frente a los cuales se juzgará e l aporte 
de los proyectos (Al). Asimismo, este módulo obtendrá las 
ponderaciones correspondientes a cada objetivo. La descripción de 
los objetivos será sumistrada al módulo A3 y su ponderación a l 
módulo A4. Además, el programa entregará un listado con l a 
descripción de los objetivos y l a ponderación asignada a cada 
uno. 
El segundo módulo tendrá como función principal el obtener, 
desde un banco de proyectos, información acerca de los proyectos 
en espera de financiamiento. Esta consistirá en los datos 
necesarios para que el evaluador pueda identificar adecuadamente 
e l proyecto, su objetivo, justificación e impactos. Esta 
información será sumistrada al módulo A3. En caso de no exi s t i r 
un banco de proyectos desde el cual se puedan obtener los datos, 
este módulo servirá para el ingreso directo por parte del usuario 
de l a información básica respecto a los proyectos y l a asignación 





SUBSISTEM DE UñLOBACION DE APORTE DE FROÏECTOS A OBJETIVOS 
iNFonttCKm SOBRE PROVEC-TOS EN ESPEl» DE FINANCIA-HIENTO 
JUICIOS DE . VALOR DE USUA-̂  RIOS SOBRE A-PORTE DE PRO-
ÏEa(« A OBJ., 
, JUICIOS DE VALOR DE USUA-RIOS SOBRE IM-PORTANCIA DE OBJETIVOS 
fí2 
MODULO DE CAPTURA DE INFO»ttCION DESDE EL ffitNCO 
A 3 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
A l 
MODULO DE DEFINIC DE OBJET ON VOS 
MODULO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE q-SORTING PARA CADA OBJETIVO 
A 4 
NODULO DE CALCULO DEL PUNTAJE DE CADA PROVECTO PA-RA CADA OBJOIVO V JERARQUIZACION DE LOS PROVECTOS 
PUNTAJiS DE LOS PROVECTOS FRENTE A m OBJETIVOS ï JERARQUIZACT. DE LOS PRO-JiECTOS ~ 
LISTADO DE OBJniVOS 
PONDERACIONES 
SUBSISA 
-Area de Progrcunas de Asesoría-
Diseño lógico global 
- 50 -
El tercer módulo (A3) se encargará de obtener del usuario 
la clasificación de los proyectos según su aporte a cada uno de 
los objetivos de desarrollo. Esta tarea se realizará mediante un 
proceso tipo Q-sorting, según se describió a l analizar la 
metodología a emplear. Para ello, requerirá l a información sobre 
proyectos en espera de financiamiento suministrada por e l módulo 
A2 y l a descripción de los objetivos suministrada por el módulo 
Al. Como resultado entregará al módulo A4 un archivo conteniendo, 
para cada proyecto en espera de financiamiento, l a categoría en 
que fue clasificado respecto a cada objetivo. 
Finalmente, el modulo A4 calculará, a base de l a información 
generada por el módulo A3 y la ponderación de los objetivos 
suministrada por e l módulo Al, el puntaje total de cada proyecto. 
A base de dicho puntaje jerarquizará los proyectos según se 
señaló a l describir la metodología a emplear. El resultado final 
de este módulo será la generación de un archivo con los proyectos 
jerarquizados según el puntaje total obtenido, indicando además 
el puntaje frente a cada objetivo. 
En cuanto al segundo subsistema, al analizarlo en detalle es 
posible diferenciar cuatro funciones independientes, las cuales 
se representan en los cuatro módulos de la figura 6. 
El primero de estos módulos (Bl) tendrá como función la 
obtención de las restricciones presupuestarias que condicionarán 
la elaboración del programa de inversiones. Estas consistirán en 
los niveles de inversión máximos y mínimos por sector, in s t i t u -
ción y área geográfica. Además, obtendrá información acerca de 
los fondos disponibles en cada una de las fuentes de financia-
miento existentes y las restricciones de éstas respecto a l tipo 
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de proyectos que financian. Esta información será suministrada al 
módulo B3 en forma de un archivo computacional. 
El segundo módulo (B2) se encargará, a l igual que en e l caso 
anterior, de obtener información desde un banco de proyectos (o 
en su defecto permitir el ingreso de la información por parte del 
usuario). Especificamente obtendrá información acerca de l a 
inversión comprometida en proyectos y estudios en ejecución y el 
calendario de financiamiento de aquéllos incluidos en el listado 
jerarquizado de proyectos y estudios en espera de financiamiento. 
Esta información será suministrada en forma de archivos computa-
cionales a los módulos B3 y B4. 
El tercer módulo (B3), cumplirá l a tarea de descontar de los 
marcos presupuestarios regionales, sectoriales e institucionales, 
asi como de los fondos disponibles en las fuentes de financia-
miento los recursos requeridos para financiar l a terminación de 
los proyectos y estudios en ejecución. Los marcos corregidos y la 
disponibilidad real de fondos, asi como e l listado de proyectos 
en ejecución, serán suministrados luego al módulo B4 en forma de 
archivos computacionales. 
Este último módulo realizará l a tarea de asignar financia-
miento a los proyectos y estudios nuevos, respetando las 
restricciones presupuestarias y el ordenamiento según puntaje. El 
procedimiento a seguir será el descrito en el capitulo 3. Como 
resultado f i n a l entregará un programa de inversiones. 
En e l caso del último subsistema identificado es posible 
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de ellos (Cl) estará orientado a permitir a l usuario elegir las 
variables sobre las cuales desea estimar e l impacto macroeconômi-
co del programa de inversiones. Dicha selección será empleada por 
el módulo C2, en conjunto con e l listado de proyectos incluidos 
en e l programa de inversiones, para obtener desde un banco de 
proyectos los indicadores necesarios para el análisis. Toda esta 
información será suministrada al módulo C3, e l cual efectuará l a 
estimación de los impactos del programa de inversiones y generará 




DISEÑO LOGICO DETALIADO 
En este capítulo nos preocuparemos de detallar las principa-
les características que deberá tener el sistema de elaboración de 
programas de inversiones desde el punto de vista del software a 
desarrollar. 
Ya fue señalado en el capitulo anterior cuales serían las 
principales características de operación y los resultados a 
entregar por el sistema. A base de dichos antecedentes es posible 
determinar las características de los programas a desarrollar. 
OPERACION DEL SISTEMA 
Las figuras 8, 9 y 10 presentan un diagrama de flujo de los 
procedimientos a seguir por el sistema propuesto. En dicho 
diagrama pueden distinguirse tres bloques principales, represen-
tado uno en cada figura, que corresponden a los subsistemas 
detallados en el capítulo anterior. Además se indica, a través de 
líneas punteadas, que parte de dichos diagramas corresponde a los 
módulos identificados para cada subsistema. 
El primer bloque (figura 8) se orienta a l a definición de 
los objetivos a considerar y su ponderación, así como a l a 
asignación de puntajes a los proyectos en espera de financiamien-
to y a su jerarquización según e l puntaje total obtenido. 
El segundo bloque (figura 9) detalla los pasos a seguir 
para e l ingreso de la información sobre marcos y restricciones 
presupuestarias y l a asignación de financiamiento a los proyectos 
según su prioridad en el ranking. 
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FIGURA 8 
iimm m FLUJO DE ]A OFERACION DEL mm DE mn A 
]A ELABORACION DE PRKRANAS DE INVERSIONES 
SUBSISTEMA fí 
I N I C I O 
Archivo con proyectos j e -rarquizados a subsistena 
Calculo del pun-t a j e t o t a l de cada proyecto. 






Mtmm m FLUJO DE IA OFEEACION DEL mm DE AFOÏO A 
LA EliffiORACION DE ímm DE INUERSIONES 
SUBSISTEMA B 
O b t i e n e i n f o m a -c i o n s obre p r o -y e c t o s en desa-r r o l l o desde Ban-co de P r o y e c t o s 
D e s c u e n t a i n v e r -s i o n coMproMetida de fondos d i s p o -l i b l e s y l i d i l e s f i j a d o s 
P r e s e n t a prograna de cottproMisos y da l a oportunidad de e l i M i n a r pro-yectos. 
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FIGURA 10 
mmm m FLUJO DE LA OFEEACION DEL SISIEHA DE APOYO A 
LA ELABORACION DE PBOGBMAS DE INVERSIONES 
SUBSISTEMA C 
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P r o j r j M a de i n v e r s i o n e s de subs i s t e n a 
P r e s e n t a a l usua-r i o un «enu de i n f o m e s y v a r i a b l e s a e s t u d i a r 
iHprine l i s t a d o s e i n f o m e s prede-f i n i d o s s o l i c i t a -dos por e l eva-l u a d o r 
C2 
Obtiene d e l Ban-co de P r o y e c t o s l a i n f o r M a c i o n r e q u e r i d a para i n f o r . y análisis 
E s t i n a e l i n p a c t o agreyado d e l pro-grama de i n v e r -s i o n e s sobre va-r i a b l e s s e l e c c i o . 





Por último, el tercer bloque (figura 10) representa los 
procedimientos que se seguirán para la estimación del impacto 
macroeconômico del programa de inversiones. 
En e l resto del presente capitulo se analizarán en detalle 
estos procedimientos y se definirán las entradas y salidas del 
sistema. 
En primer término estudiaremos el bloque del diagrama de 
flujo correspondiente al subsistema A identificado en el capitulo 
anterior. 
La operación del subsistema se iniciará con l a preparación 
de los archivos a emplear (Al) . Para ello se solicitará al 
usuario que indique el número de objetivos que se considerarán en 
el proceso de evaluación. Al menos deberá definirse un objetivo, 
siendo recomendable no considerar más de cinco. 
Además, e l sistema requiere información acerca del número de 
evaluadores que participarán en la elaboración del programa de 
inversiones. Este dato es necesario a f i n de crear los archivos 
destinados a registrar los puntajes dados por cada evaluador a 
cada proyecto frente a cada objetivo. 
Una vez creados los archivos, el sistema solicitará la 
definición de cada uno de los objetivos y la asignación de 
ponderadores a ellos, los cuales deberán sumar uno. Cumplido este 
paso, obtendrá desde el banco de proyectos información relativa 
a los proyectos que se encuentran en espera de financiamiento 
(A2) . Dicha información incluirá básicamente: 
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- Nombre 
Descripción y justificación 
- Costo estimado 
- Calendario de financiamiento 
- Sector y subsector a que pertenece 
Institución financiera responsable 
Indicadores tales como empleo generado, VAN, TIR, etc. 
Localización geográfica. 
Parte de esta información se empleará en los procesos a 
desarrollar en las siguientes etapas. El resto, cuyo registro 
podrá ser optativo, servirá para informar a l usuario de las 
caracteristicas básicas de cada uno de los proyectos a evaluar. 
Indudablemente dicha información constituye sólo una ayuda de 
memoria, requiriéndose que el evaluador tenga un conocimiento más 
acabado respecto a los proyectos. 
Finalizada esta etapa i n i c i a l de preparación del sistema, 
seguirá l a etapa de asignación de puntajes a los proyectos (A3). 
Para e l l o el sistema presentará al evaluador un proyecto y un 
objetivo, solicitándole que indique s i el aporte del proyecto a 
la consecución del objetivo es bajo, regular o alto. Cumplida 
esta tarea, presentará el segundo objetivo y asi sucesivamente 
hasta haber clasificado el proyecto según su aporte a cada uno de 
los objetivos del programa de inversiones. Del mismo modo se 
procederá con el segundo proyecto en espera de financiamiento, y 
así sucesivamente hasta haber obtenido una clasificación prelimi-
nar de todos los proyectos. 
La siguiente tarea del evaluador consistirá en afinar l a 




antes detallada, el evaluador clasificará los proyectos en nuevas 
categorias, las cuales dependerán de la clasificación dada a cada 
proyecto en l a primera ronda (ver esquema en pág. 31). 
Terminada esta etapa, el sistema generará un archivo con la 
clasificación obtenida, y dará al usuario l a posibilidad de 
efectuar los ajustes que estime conveniente. 
Queda pues en claro que el número de objetivos considerados 
no debe ser grande, ya que todo el procedimiento se tornaria 
sumamente tedioso, con lo cual se comprometeria l a calidad de la 
información obtenida. 
En caso de que participen varios evaluadores, el procedi-
miento se repetirá para cada uno de ellos. 
Una vez que el sistema cuente con toda l a información antes 
señalada, procederá, a solicitud del usuario, a calcular el 
puntaje obtenido por cada proyecto (A4). Para ello, t a l como se 
señaló al discutir l a metodologia a emplear, es necesario asociar 
a cada una de las categorias un determinado valor. 
El puntaje promedio ponderado de cada proyecto se calculará 
multiplicando el puntaje frente a cada objetivo por l a pondera-
ción del objetivo y sumando luego estos puntajes parciales. 
Asimismo, cuando participe más de un evaluador, se sumarán para 
cada proyecto los puntajes asignados a él por cada uno de los 
evaluadores y se d i v i d i r i a por el número de ellos que participan 
en e l proceso. A base de puntaje obtenido los proyectos se 
jerarquizarán en orden descendente. 
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Terminado este proceso, se iniciará la etapa de determinar 
un programa de inversiones basado en dicho ordenamiento y que 
considere las restricciones sectoriales y de financiamiento. Para 
ello e l proceso iterativo a seguir será e l detallado en l a figura 
9, l a cual muestra l a operación del subsistema B antes descrito. 
El primer paso (Bl) consistirá en registrar en el sistema 
las distintas limitaciones presupuestarias. Se le solicitará al 
usuario indicar los limites de inversión máximos para cada 
sector de l a economia definido en el banco de proyectos, asi 
como para las distintas áreas geográficas e instituciones 
inversoras. Asimismo, es necesario que el sistema conozca las 
limitaciones de las distintas fuentes de financiamiento disponi-
bles, tanto en lo relativo al monto total de recursos como al 
tipo de proyectos que cada fuente financia. 
El paso siguiente consistirá en obtener, desde e l banco de 
proyectos, información acerca de aquellos proyectos que se 
encuentran en l a etapa de ejecución y que presentan compromisos 
financieros para el próximo periodo presupuestario (B2). Ello 
pues antes de in i c i a r l a selección de nuevos proyectos para 
inc l u i r en e l programa de inversiones es necesario descontar de 
los recursos disponibles para los próximos periodos presupues-
tarios aquellos requeridos para la finalización de los proyectos 
en desarrollo (B3). En todo caso, el sistema debe presentar al 
usuario e l programa de compromisos de inversión, dando la 
posibilidad de eliminar algún proyecto s i es que se ha decidido 
descontinuar su ejecución. 
La próxima etapa consistirá en la asignación de finan-
ciamiento a los proyectos (B4). El proceso comenzará tomando el 
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proyecto con e l puntaje más alto. El sistema identificará e l 
sector a l que pertenece el proyecto, su localización geográfica y 
la institución reponsable. A base de estas caracteristicas 
verificará que exista financiamiento disponible y que no se haya 
excedido algún limite preestablecido. De ser asi, le asignará 
financiamiento, incluyéndolo en el programa de inversiones. 
Enseguida incrementará, los montos asignados al sector del 
proyecto, a l a región en que se ejecutará, a la institución que 
lo financiará y a l monto total de recursos empleados. 
En caso de que l a fuente de financiamiento seleccionada en 
primer término no cuente con recursos suficientes para e l proyec-
to, e l sistema identificará las fuentes alternativas. Si no hay 
ninguna fuente alternativa a través de la cual pueda ser finan-
ciado e l proyecto en el actual periodo presupuestario, éste se 
postergará y será candidato a ser financiado en e l siguiente 
periodo. 
Asimismo, en caso de que se sobrepase e l limite de recursos 
asignados a l sector o a la región, el proyecto será postergado 
para un futuro periodo presupuestario y se procederá con el 
siguiente proyecto. 
El procedimiento continuará hasta haber procesado todos los 
proyectos que postulan a financiamiento para e l próximo periodo 
presupuestario. Luego esta secuencia se repetirá para el 
siguiente periodo presupuestario con aquellos proyectos que 
fueron postergados más aquellos que se estime postularán a 
financiamiento el año siguiente. El proceso terminará cuando se 
haya completado l a programación para los años que se desee o 
cuando no existan más proyectos por programar. 
-Area de Programas de Asesoria-
Diseño lógico detallado 
- 64 -
Completada l a asignación de proyectos a las distintas 
fuentes de financiamiento se contará con un programa de inver-
siones tentativo. Este será presentado a l usuario por medio de 
listados que señalen los proyectos incluidos en e l programa de 
inversiones con su correspondiente calendario de ejecución y de 
gastos, indicando fuente de financiamiento. E l sistema entregará 
además los totales de inversión por institución, sector y región 
geográfica, asi como estimaciones del impacto macroeconômico del 
programa de inversiones. A base de dicha información e l usuario 
podrá estudiar posibles modificaciones al programa de inver-
siones. En caso de haberlas, el sistema dará l a opción de indicar 
cuales proyectos deberían entrar al programa y cuales s a l i r . 
Efectuadas las correcciones deseadas, el sistema generará un 
segundo programa de inversiones. Este procedimiento se repetirá 
tantas veces como sea necesario para obtener un programa de 
inversiones definitivo. 
B. INFOBMACION A REGISTRAR EN EL SISTEMA 
Respecto a los archivos que se requerirán para e l manejo de 
la información es posible señalar que: 
Es necesario manejar un archivo que contenga l a información 
básica de los proyectos que postulan a financiamiento. Las 
variables a inclui r en dicho archivo serán: 
- Código 
- Nombre 




- Calendario de financiamiento 
- Localización geográfica 
- Sector y subsector 
Instituciones responsables por el proyecto (financiera, 
técnica, etc.) 
Además, para l a generación de informes acerca del impacto 
macroeconômico del programa de inversiones, es necesario agregar 
al archivo los principales indicadores de los proyectos, tales 
como: 
- Empleo generado por nivel de calificación y año 
- Ahorro/generación de divisas por año 
- VAN 
- TIR 
- Habitantes beneficiados 
Esta información podria ser presentada al usuario en apoyo 
al proceso de asignación de puntajes. También puede emplearse 
para f i j a r puntos de corte o niveles mínimos que los proyectos 
deban cumplir a f i n de ser considerados aceptables. Su ingreso al 
sistema puede realizarse directamente a un archivo o bien puede 
obtenerse desde un banco de proyectos. En e l caso de ser posible 
obtener una alta integración del software a desarrollar con el 
del banco de proyectos, podria eliminarse l a necesidad de un 
archivo como el descrito, presentando la información requerida 
directamente desde las bases de datos del banco de proyectos. 
Un segundo archivo se requerirla para e l registro del 
puntaje asignado a cada proyecto frente a los distintos objeti-
vos. Este archivo debería inclu i r las siguientes variables: 
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- Código del proyecto 
- Nombre o código del evaluador 
- Puntaje del proyecto frente a cada uno de los objetivos 
- Puntaje total de cada proyecto 
Para completar este archivo es condición previa l a defini-
ción de los objetivos y su ponderación. Esta información se 
registraria en un archivo que contenga: 
- Nombre del objetivo 
Descripción del objetivo 
- Ponderación asignada al objetivo 
Asimismo, se requerirá información acerca de las limitacio-
nes a l a asignación de los recursos. Estas podrán ser por área 
geográfica, por institución, por sector, o de disponibilidad de 
fondos por fuente de financiamiento. Para registrar y emplear 
esta información se requerirá de cuatro archivos que registren: 
- Fuente de financiamiento 
- Periodo presupuestario 
- Recursos disponibles 
- Recursos asignados a proyectos 
- Etapas del cicl o de proyectos financiables por l a fuente 
- Sectores en los cuales financia proyectos l a fuente 
- Región 
Periodo presupuestario 
- Limite de inversión para l a región 




- Periodo presupuestario 
Inversión limite de la institución 
Inversión asignada a la institución 
- Sector (o subsector) 
- Periodo presupuestario 
Limite de inversión para e l sector o subsector 
Inversión asignada al sector o subsector 
A base de esta información se generará un archivo que 
describirá el programa de inversiones obtenido, e l cual incluirá 
la siguiente información: 
- Código del proyecto 
Fuente de financiamiento 
- Periodo presupuestario 
- Monto a invertir 
En e l caso de proyectos que reciban financiamiento de varias 
fuentes, existirá un registro por cada fuente de financiamiento. 
Finalmente, será necesario contar con un registro que 
detalle los proyectos que no recibieron financimiento y l a causa 
de e l l o . Las variables requeridas son: 
- Código del proyecto 
- Financiamiento requerido 
- Limite que se sobrepasó 
- Estado de l a variable limitante al postular e l proyecto 
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ENTRADAS ¥ SALIDAS DEL SISTEMA 
Definidos los archivos básicos del sistema, podemos pasar a 
definir las pantallas para la captura de información y realiza-
ción de consultas y los listados e informes a generar. 
Respecto a l a captura de información es posible definir las 
siguientes pantallas: 
Pantalla 1: Esta se orientará a s o l i c i t a r del usuario l a 
definición de los objetivos. Por lo tanto presen-
tará un número para el objetivo debiendo el 
usuario completar una descripción de éste y 
señalar su ponderación. 
Pantalla 2: Esta pantalla se orientará a capturar l a informa-
ción referente a las restricciones financieras 
para l a elaboración del programa de inversiones. 
Servirá a la determinación de limites de inversión 
por institución, por sector (o subsector), por 
región y por fuente de financiamiento. Incluirá 
campos para e l nombre de l a región, sector, 
institución o fuente, para el periodo presupuesta-
rio al cual se refiere el limite y para los montos 
máximo y minimo del limite. 
Pantalla 3: El objetivo de esta pantalla será presentar al 
usuario l a información básica acerca de cada 
proyecto y s o l i c i t a r l a clasificación de éste 
frente a un determinado objetivo. Para ello 
presentará el nombre del proyecto y l a descripción 
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del objetivo. Desde e l l a se podrá accesar, además, 
a solicitud del usuario, l a descripción del 
proyecto y eventualmente una pantalla con los 
principales indicadores de él. Además incluirá un 
campo para registrar la clasificación dada por e l 
usuario. 
En cuanto a las salidas del sistema, los principales 
listados e informes que entregará serán: 
- Listado de objetivos fijados incluyendo su descripción y 
ponderación. 
- Informe de limites fijados por sector, región, institución y 
fuente de financiamiento. 
- Listado de proyectos incluidos en el programa de inversio-
nes, clasificados por institución, sector y región. 
- Calendario de inversiones del programa, desglosado a nivel 
de proyecto. 
- Listado de proyectos considerados indicando e l puntaje 
obtenido por cada uno. 
- Informe que indique los "precios sombra" en términos de 
puntaje de los proyectos, de cada una de las restricciones 
impuestas en l a elaboración del programa. 
- Informe de impactos agregados del programa de inversiones 
sobre variables seleccionadas. 




El diseño lógico presentado en los capítulos anteriores cons-
tituye un nuevo paso del Instituto en el desarrollo de instrumen-
tos de apoyo a la labor de las oficinas de planificación a nivel 
nacional, regional, departamental y municipal. Se inserta además 
en el objetivo del Area de Programas de Asesoría de profundizar 
el tema de l a asignación de los recursos fiscales. 
Sin embargo este diseño es sólo un paso intermedio en las 
tareas indicadas. A partir de él, el Area de Programas de 
Asesoria del ILPES pretende desarrollar software para la 
jerarquización de proyectos y para l a programación de inversio-
nes. Dicho software se irá desarrollando en sucesivas etapas. En 
una primera fase se pretende contar con un programa que sirva 
básicamente para probar la viabilidad del esquema propuesto y 
efectuar los ajustes que su aplicación práctica sugiera. Dicha 
primera versión no necesariamente contará con todas las funciones 
y facilidades sugeridas en el diseño lógico. Recogerá sólo los 
aspectos más relevantes de l a metodologia propuesta a f i n de 
estudiar su viabilidad. 
De resultar positiva la experiencia piloto, se continuará 
con e l desarrollo de los programas, formulando sucesivamente con 
mayor profundidad las funciones e instrumentos de análisis. Ello 
sin perjuicio de preservar la sencillez en la operación y la 
flexibilidad de adaptación a la disponibilidad de información. 
Respecto a la metodología de jerarquización de proyectos, se 
continuará trabajando en e l desarrollo conceptual y l a aplicación 
práctica de e l l a . Se pretende avanzar en la identificación de los 
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indicadores relevantes para cada tipo de proyecto y en l a 
determinación de l a ponderación de cada uno de ellos que 
garantice una eficiente jerarquización de los proyectos de 
acuerdo a su rentabilidad socio-económica. 
Por otra parte se continuará con e l desarrollo de metodolo-
gias que apoyen la toma de decisiones respecto a distribución 
sectorial y espacial de los recursos de inversión. Se pretende 
desarrollar software que f a c i l i t e esta tarea empleando infor-
mación estadística y considerando las metas fijadas por el 
gobierno. 
Paralelamente se pretende i r mejorando l a integración de 
este sistema con e l de proyecciones macroeconômicas. Con ello se 
persigue una mayor vinculación de los aspectos micro y macro con 
la programación de inversiones. Se espera lograr medir con mayor 
precisión no solo el impacto agregado de un programa de inversio-
nes, sino también su efecto sobre variables netamente macro-
econômicas . 
Cabe destacar que este esfuerzo de desarrollo metodológico 
lo realiza el ILPES con el único objetivo de servir mejor a los 
paises miembros. Por lo tanto todas las metodologias y software 
que se desarrollen estarán a disposición de los países que los 
soliciten. Además, el Instituto está en condiciones de brindar 
asesoria especifica sobre el tema a los gobiernos interesados. 
Por último, es necesario señalar que no es posible desarro-
l l a r buenas metodologias y software útil y práctico s i no se 
cuenta con e l apoyo de quienes en cada pais deben abordar tareas 
relacionadas con la jerarquización de proyectos y programación de 
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inversiones. Su experiencia práctica es un invaluable complemento 
a l a experiencia del Instituto. Por todo lo anterior, se encarece 
> el envio de comentarios y sugerencias respecto a l presente 
documento y sobre aquéllos producidos por e l Instituto y citados 
y en éste. Para ello se s o l i c i t a d i r i g i r toda correspondencia a: 
Area de Programas de Asesoria 
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